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Maßnahmen im Projektgebiet in  
Zuständigkeit des Landes Sachsen-Anhalt  
vertreten durch den LHW 

 Planungen für die technischen HWS-Maßnahmen 

 Ausbau einer neuen HWS-Linie entlang der A9 
einschließlich HW-Sicherung der Durchlassbauwerke 

 Verbesserung der Standsicherheit des Dianenwalls 
auf ca.100 m Länge ab der Brücke BAB 9, im 
Anschluss daran Sanierung der Krone auf 1.000 m  

 Schlitzung des Gatzer Bergdeiches an 2 Abschnitten 

 Anbindung der Klodde an den Kapengraben und 
Gewährung der Vorflut im HW-Fall zum SW 
Kapengraben 
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Hochwasserschutz im Projektgebiet 

212 ha 

L=1,8 km 

L=ca.1,3 km 
L=ca. 2,5 km 
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Anbindung der Klodde an den Kapengraben 
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Beteiligung des Landes vertreten  
durch den LHW am Gesamtprojekt 

Beteiligung am LIFE Projekt                     

Bauliche Umsetzung der HWS-Maßnahmen  

Bauliche Umsetzung Kloddeanbindung                                                                     

Planungskosten, Ausgleichsmaßnahmen, Bauerlaubnisse         

etc.  

 

          Gesamt (brutto)  ca. 6,4 Mio € 
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Ausführungszeiten 

 

 Wegfall der Notwendigkeit eines wasserrechtlichen 
Planfeststellungsverfahrens für das Gesamtvorhaben. 

 

 Anbindung der Klodde erfordert wasserrechtlich Planfeststellung: 
Beantragung in 2015, Änderung 2017 

 

 2011/ 2012 Erstellung der notwendigen naturschutzrechtlichen 
Unterlagen: FFH, LBP 

 

 2012: Klärung und Genehmigung aller naturschutzrechtlichen 
Sachverhalte außer für die Kloddeanbindung 



Ausführungszeiten 

 2014: Erarbeitung der Ausführungsplanung für den Teilabschnitt 
Damm BAB 9 

 

 2014: Umsetzung erster technischer Maßnahmen zum 
Hochwasserschutz im Bereich des Dammes der A9 

 

 2015: Erarbeitung der Ausführungsplanungen Teilabschnitt 
Dianenwall 

 

 Bis 2017 Umsetzung aller technischen HWS-Maßnahmen und 
Schlitzung des Gatzer Bergdeiches 

 

 2018/2019: Erarbeitung der Ausführungsplanungen Anbindung 
der Klodde an den Kapengraben 
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Verbesserung Standsicherheit Dianenwall 

Regelquerschnitt Deichsanierung 

Regelquerschnitt 

Kronensanierung 
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Verbesserung Standsicherheit Dianenwall 



10 

Verbesserung Standsicherheit Dianenwall 

Blick vom Dianenwall zur A9 Blick aus Richtung A9 auf den 

Dianenwall 
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Verbesserung Standsicherheit Dianenwall 

Blick aus Richtung A9 auf den Dianenwall 
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Herstellung Hochwasserschutz entlang der A9  
Deichrückverlegung Gatzer Bergdeich 
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Herstellung Hochwasserschutz entlang der A9 

vor Baubeginn  

Blickrichtung Norden / Berlin  

Blickrichtung Süden / München  
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Herstellung Hochwasserschutz entlang der A9 

Baudurchführung  

Blickrichtung Norden / Berlin  

Blickrichtung Süden / München  
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Herstellung Hochwasserschutz entlang der A9 

Baudurchführung  

Blickrichtung Norden / Berlin  

Blickrichtung Süden / München  
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Herstellung Hochwasserschutz entlang der A9 

Entwässerungsdurchlässe mit Rückschlagklappe 
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Herstellung Hochwasserschutz entlang der A9 

A9  Blickrichtung Süden / Fahrtrichtung München 
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Deichschlitzung am Siel Klodde 
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Deichschlitzung am Siel Klodde 
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Deichschlitzung am Siel Klodde 



Mehr Raum für unsere Flüsse  
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Quelle: Volksstimme 



Treuel (Blumenthal) 

22 Quelle: Volksstimme 



Mehr Raum für unsere Flüsse – 
Aktueller Stand der Umsetzung 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


