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Projektgebiet 

Deichschlitzungen 
Deichertüchtigung 

Altwasservertiefung 
Feuchtbiotop gestalten Auengrünland 

Auenwald 

Bautechnische und Biotopeinrichtende 
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Ackerfläche - Umwandlung 
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Auengrünland 46 ha 

Auenwaldbegründung 
(Aufforstung) 8 ha 

Feuchtbiotop C6     
1ha 

06. Juni 2018 LIFE+ „Elbauen bei Vockerode“ I Abschlussfachtagung  



  

 

 

Auengrünland - Etappen 
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2013 

2013 

2014 

2015 

2016/17 
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Auengrünland - Methoden 

Grünlandinitiierungsmethoden von 2013 bis 2017 
 

Mahgutübertrag (Spenderflächen LRT 6440, 6510 und eigene Flächen):    16 ha 
 

Einsaat (unterschiedliche Mischungen):     20 ha 
 

Selbstbegrünung:      10 ha 

 
 

Ziel: 5 ha artenreiche Auenwiesen Brenndolden-Auenwiesen (LRT 6440) 

und Magere Flachlandmähwiese (LRT 6510) 
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Fachtagung 
Rheinberg 
15.11.17 

6 

Hochwasser Juni 2013: 

 

Zerstörung der Pflanzen auf den Spenderflächen 

Foto: K. Samoray 
Zustand der Grünlandspenderflächen im August 2013 

 

 

 

 

Herausforderung:  

Suche nach alternativen 

Spenderflächen! 

 



  

Auengrünland - Monitoring 

Frühjahr 2014: Erste Flächenbegutachtung nach Mahdgutübertrag Oktober 2013 

Monitoring, Dokumentation und ökologische Bauaufsicht: 

Hochschule Anhalt 
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1. Entwicklungsjahr: 

Dominanz von Ruderalarten 

(Geruchloser Kamille) 
 

2. Entwicklungsjahr: 

Dominanz der Zielarten auf den 

Etablierungsbereichen 

 

Auengrünland - Entwicklung 



  

 

 

Grünlandnutzung: 2 Pflegeschnitte/Jahr mit Beräumung, ohne Düngung 

- Erstschnitt bis Mitte Juni  

- Zweitschnitt mind. 8 Wochen später 
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Auengrünland - Ernte 

Einsatz von 

Großtechnik 



  

 

 

Hartholzauenwald 

06. Juni 2018 

Auenwaldbegründung 
(Aufforstung) 8 ha 

Maßnahmen und Methoden der 

Stieleichenetablierung (2013 bis 2015) 
 

C2-A: Direktaussaat (autochthones 

Saatgut) in Reihe  
 

C2-M: Pflanzung Baumschulware 

(Herkunftsnachweis) in in Mischung mit 

Ulmen, Gemeine Esche, Hainbuche und 

Wildobst 
 

C2-L: Pflanzung Heister aus Lohnanzucht 

(autochthones Saatgut) in Mischung mit 

Ulmen, Gemeine Esche und Wildobst 

- in Reihe und 

- in Gruppen mit Einzelbaumschutz 
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Direktaussaat Herbst 2013: 

Sammeln und Ausbringen von autochthonem Saatgut der Stieleiche 

auf 1 ha Fläche (incl. Waldrand): 

- Sammeln von Alteichen (Solitäre auf Wiesen) 

- 5 bis 6 Eicheln/Pflanzstelle  

 - Zäunung 

- 3 Kulturpflegen/Jahr 
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Hartholzauenwald 
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Kulturpflege! 

Monitoring: Studenten der  

HS Anhalt 
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Hartholzauenwald 



  

 

 

Feuchtbiotop C6 
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Feuchtbiotop C6 1ha 

Neuanlage eines Feuchtbiotops 

mit Insel als Kranichbrutplatz 
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Aufbereitung und Transport des Boden aus  C6 für die 

Verwendung an der  BAB  9 

Herbst 2014 
 

Bodenentnahme: 7.500 m² 

→ Verwendung beim Bau des 

Deichverteidigungswegs BAB 9, LHW  
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Feuchtbiotop C6 
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Frühjahr 2015: Erste Monitoringergebnisse 

Moorfrosch 

Laubfrosch 

Foto: M. Pannach 
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Feuchtbiotop C6 
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Foto: M. Pannach 

Beginnende Sukzession 

Feuchtbiotop C6 
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Feuchtbiotop C7 

Foto: R. Frank 
06. Juni 2018 



Entschlammung und Vertiefung eines 

Altarms der Elbe, Herbst 2014 

Amphibienerfassung Frühjahr 2015: 
 

Wasserfrösche, Moorfrösche, 

Laubfrösche 
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Feuchtbiotop C7 



Entschlammung und Vertiefung eines 

Altarms der Elbe  

Bodenentnahme: 8.000 m² 

→ Verwendung als Wildrettungshügel 
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Feuchtbiotop C7 



Feuchtbiotop C9 

Hochwasser Juni 2013: Durchbruch Vasenwall (Gatzer Bergdeich) 

 

C9 
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Foto: M. Pannach 
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Feuchtbiotop C9 
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Waldumbau 

Maßnahmen:  Fläche 

 

In der rezenten Aue  
  

C3 Umwandlung 

(Rot-Esche)  0,8  
  

C4 Umwandlung 

(Hybridpappel)  11 

 

In der zukünftigen Überflutungsfläche 
 

C5 Anpassung  40 

 

Gesamt:   52 ha 

 

Flächenverwaltung: Kulturstiftung 

DessauWörlitz (KSDW) 
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Waldumbau 

Fläche 268 a: 

- Entnahme der Hybridpappel 

- Pflanzung von Stieleiche, Flatterulme, 

Winterlinde und Roterle  

- 3-jährige Kulturpflege 



Öffentlichkeitsarbeit 

Web-Seite: https://www.wwf.de/themen-

projekte/projektregionen/elbe/elbauen-vockerode/ 

 

Projektflyer: LIFE+ Projekt „Elbauen bei Vockerode“  
 

  Hartholzauenwald 
 

  Hochwasserschutz 
 

  Auenwiesen 
 

Projektbroschüre 
 

 

Auenlehrpfad: Elbauen bei Vockerode 
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Vielen Dank… 

 

 für Ihre Aufmerksamkeit 


